

### حمایت از کالای ایرانی

مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه  
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه  
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه  
با سلام واحترام:

به پیوست صورتجلسه مورخ ۹۷/۹/۲۹ در خصوص طراحی نقشه های معماری؛ سازه وتاسیسات مساجد  
اجدائی مناطق زلزله زده جهت استحضار ودستور اقدام لازم ارسال می گردد.

فرامرز اکبری

مسئول بازسازی مساجد مناطق زلزله زده



رونوشت:

جناب آقای مهندس سالاری معاون محترم هماهنگی امور عمرانی جهت استحضار  
جناب آقای دکتر کهریزی مدیرکل محترم دفتر فنی؛ حمل و نقل و ترافیک جهت استحضار

شماره جلسه : ۲		شماره دعوت نامه: ۷۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷	
زمان و مکان جلسه : ۹۷/۰۹/۲۹ سالن جلسات		ساعت شروع : ۹:۳۰	
معاونت هماهنگی امور عمرانی		خاتمه : ۱۱	
رئیس جلسه : آقای فرامرز اکبری مسئول مساجد مناطق زلزله زده		دبیر جلسه : فردین سروش	
دستورکار جلسه : بررسی چگونگی طراحی مساجد مناطق زلزله زده			
شرح جلسه : پیرو جلسه مورخ ۹۷/۹/۱۸ و فراخوان نظام مهندسی در خصوص طراحی و نظارت مساجد احداثی مناطق زلزله زده؛ در حوزه معاونت عمرانی جلسه ای با حضور طراحان نظام مهندسی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :			
مصوبات جلسه :			
ردیف	شرح مصوبه	مهلت انجام	مسئول انجام
۱	مقرر شد به منظور طراحی نقشه های (معماری؛ سازه و تاسیسات) مساجد مناطق زلزله زده با تقسیم بندی شهرستانها مهندسين طراح معماری وسازه از محل احداث بازديد نمايند	دو روز	استانداري
۲	با توجه به پراکندگی مساجد در شهرستانهای زلزله زده مقرر شد متناسب با ترکیب زیر نظام مهندسی برای بازديد ميدانی هماهنگی لازم را با مهندسين بعمل آورد . (روانسر و جوانرود یک روز- ثلاث بابا جانی یک روز- سرپل ذهاب یکروز- قصرشیرن و گیلانغرب یکروز و اسلام آباد)	یک هفته	استانداري نظام مهندسي
۳	مقرر شد مساجد ی که که توسط مردم یا خیرین عملیات اجرائی آنها شروع شده توسط طراحان و با راهنمایی هیات امنای ارزیابی مجدد شوند و در طراحیها لحاظ شود	موقع بازديد	تبليغات اسلامي نظام مهندسي
۴	با توجه به محدودیت اعتباری مقرر شد مهندسين طراح معمار وسازه طراحی را بگونه انجام دهند که هم شرایط معماری اسلامی داشته باشد و هم از نظر هزینه هم مقرون به صرفه باشد		نظام مهندسي
۵	مقرر شد در طراحیها نظر مردم و هیات امنای لحاظ و مشارکت داده شوند		نظام مهندسي تبليغات اسلامي
۶	مقرر شد پس از بازديد ميدانی و برداشتهای لازم نظام مهندسي ظرف مدت دو هفته نقشه ها را جهت تهیه متره و برآورد تحویل استانداري و بنياد مسکن نمايد	دو هفته	نظام مهندسي بنياد مسکن

حاضرین در جلسه : - فرامرز اکبری استانداري (مسئول مساجد) - داریوش اسدی زاده دفتر فنی- اسماعیل قبادی مدیرکل تبلیغات اسلامی - بابک عاطفی مدیرکل بنياد مسکن - محمدعلی زرافشانی نائب رئیس نظام مهندسي - فرهاد شهبازی دفتر فنی- فرهاد فقیهی بنياد مسکن - فردین سروش استانداري و سایر مهندسين طراح نظام مهندسي که امضاء در بایگانی استانداري می باشد